



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ  
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเสกสรรค์ เพชรดุก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามประเมินผลโครงการ ปิงปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	๕
การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๓

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา นำพาชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### เป้าประสงค์

1. ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการเพียงพอและทั่วถึง
2. ต้นทุนการผลิตลดลง สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
3. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. ผู้นำชุมชน ประชาชนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
7. ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



## คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

(๑) นายชัยนาถ จันทร์ประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
(๒) นายวิชิต หนูสังข์	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
(๓) นายสมมาตร ศักดา	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
(๔) นางกัลญา รัตนวัน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๕) นายสนธยา ระบำดี	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๖) พัฒนาการอำเภอวิภาวดี	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคลองใส	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
(๙) หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
(๑๐) นายปรีชา พุดดำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นายประยูทธ ธรรมวิโรจน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตะกุกเหนือ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

(1) การติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นการติดตามโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยจะทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ รวมทั้งงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

(2) การสรุปจำนวนโครงการที่วางแผนไว้มาสู่การปฏิบัติจริง เป็นการประเมินที่ทำให้ทราบถึงความสามารถในการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถนำแผนที่วางไว้ไปดำเนินการจริงได้มากน้อยเพียงใด

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

#### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. โครงสร้างพื้นฐาน	1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	1. อุตสาหกรรมและการโยธา 2. เศรษฐกิจชุมชน	1. กองช่าง	37	11,687,199.14
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 2. ด้านการดำเนินงานอื่น	1. แผนงานการเกษตร 2. แผนงานการศึกษา 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4. แผนงานเคหะและชุมชน 5. แผนงานงบบกกลาง 6. แผนงานสาธารณสุข 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1. สำนักปลัด 2. กองช่าง	17	15,255,684
3. การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	1. ด้านบริหารทั่วไป 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	1. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1. สำนักปลัด	2	16,970

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ค่าเงินจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
4. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 2. ด้านเศรษฐกิจ	4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1. สำนักปลัด 2. กองช่าง	2	282,224
		4.2 แผนงานเกษตรและชุมชน 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
5. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1. ด้านบริหารทั่วไป 2. ด้านเศรษฐกิจ	5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง	3	500
รวมทั้งหมด				61	27,242,577.14

## 2. การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ โดยจะทำการประเมินผลและรายงานหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
2. รายงานผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ. 2561		ปีที่ 2 พ.ศ. 2562		ปีที่ 3 พ.ศ. 2563		ปีที่ 4 พ.ศ.2564		ปีที่ 5 พ.ศ.2565		จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ(บาท)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
1. โครงสร้างพื้นฐาน	1	1,359,000	55	161,565,400	105	189,944,100	115	188,027,400	121	177,141,500	397	718,037,400
2. การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	-	-	34	20,477,100	52	27,444,000	56	39,213,000	53	39,320,000	195	126,454,100
3. การจัดระเบียบ สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	-	-	3	200,000	8	570,000	9	32,950,000	10	33,070,000	30	66,790,000
4. การทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	4	846,000	10	30,722,000	11	31,222,000	10	1,722,000	35	64,512,000
5. การพัฒนาการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	11	1,635,000	18	4,365,000	16	2,865,000	16	3,360,000	61	12,225,000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,359,000</b>	<b>107</b>	<b>184,723,000</b>	<b>193</b>	<b>253,045,100</b>	<b>207</b>	<b>294,277,400</b>	<b>210</b>	<b>254,613,500</b>	<b>718</b>	<b>988,018,500</b>

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.1 สรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนฯ ปี 63		โครงการที่ตั้งงบประมาณ (งบประมาณตามข้อบัญญัติ, งบประมาณเงินสะสม, งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอื่นๆ) เทียบกับโครงการตามแผน		โครงการที่ดำเนินการเสร็จ (เทียบกับโครงการที่ตั้งงบ)		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(เทียบกับโครงการที่ตั้งงบ)		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เทียบกับโครงการที่ตั้งงบ)		โครงการที่ยกเลิกเทียบกับโครงการที่ตั้งงบ)	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. โครงสร้างพื้นฐาน	105	189,944,100	53	50.48	18,770,200	77.36	12	22.64	0	0	0	0
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	52	27,444,000	23	44.23	17,909,020	73.91	0	0	2	8.70	4	17.39
3. การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	8	570,000	3	37.50	190,000	66.67	0	0	1	33.33	0	0
4. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	30,722,000	5	50	510,000	40	0	0	1	20	2	40
5. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	18	4,365,000	9	50	1,009,600	33.33	1	11.11	3	33.33	2	22.22
<b>รวม</b>	<b>193</b>	<b>253,045,100</b>	<b>93</b>	<b>48.19</b>	<b>38,388,820</b>	<b>69.89</b>	<b>13</b>	<b>13.98</b>	<b>7</b>	<b>7.53</b>	<b>8</b>	<b>8.60</b>

4.2 สรุปค่าครุภัณฑ์

แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ตั้งงบประมาณ ปี 63		ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการเสร็จ (เทียบกับครุภัณฑ์ที่ตั้งงบ)		ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เทียบกับครุภัณฑ์ที่ตั้งงบ)		ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เทียบกับครุภัณฑ์ที่ตั้งงบ)		ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก (เทียบกับครุภัณฑ์ ที่ตั้งงบ)	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	69,500	5	83.33	0	0	0	0	0	0
2. แผนงานเกษตรและชุมชน	1	33,950	1	16.67	0	0	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>103,450</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5.1 การเบิกจ่ายโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด	ร้อยละ (งบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับที่ตั้งงบประมาณ)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (เทียบกับงบที่เบิกจ่ายทั้งหมด)					
					งบข้อบัญญัติ		เงินสะสม		งบอื่น	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. โครงสร้างพื้นฐาน	53	18,770,200	11,687,199.14	62.26	6,226,499.14	53.28	5,460,700	46.72	0	0
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	23	17,909,020	15,255,684.20	85.18	15,255,684.20	100	0	0	0	0
3. การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	3	190,000	16,970	8.93	16,970	100	0	0	0	0
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	510,000	282,224	55.34	282,224	100	0	0	0	0
5. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	9	1,009,600	500	0.05	500	100	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>93</b>	<b>38,388,820</b>	<b>27,242,577.34</b>	<b>70.96</b>	<b>21,781,877.34</b>	<b>79.96</b>	<b>5,460,700</b>	<b>20.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุ รัตน์ หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร (ตอนที่ 2)	✓				330,700	322,700	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทับ ช้าง 1 หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย (ตอนที่ 5)	✓				493,700	482,400	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ผู้ใหญ่พล หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				434,500	424,300	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมด คัน หมู่ที่ 9 บ้านบางเกาะ (ตอนที่ 3)	✓				494,700	483,400	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยยาย เอียด หมู่ที่ 16 บ้านบางไค		✓			276,000	0 (กั้นเงิน) 276,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราก วงศ์ หมู่ที่ 13 บ้านคลองมุย	✓				484,900	474,500	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสือ ฮุก หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร (ตอนที่ 6)	✓				495,200	483,600	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ		✓			1,177,500	0 (กั้นเงิน) 1,177,500	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบาง เกาะเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านบางเกาะ	✓ ใช้งบอำเภอ				320,600	0	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย ประสานมิตร หมู่ที่ 8 บ้านคลองใส	✓ ใช้งบอำเภอ				234,200	0	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยศรี วิเชียร หมู่ที่ 8 บ้านคลองใส	✓ ใช้งบอำเภอ				234,600	0	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนน สายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองใส	✓ ใช้งบอำเภอ				495,000	0	กองช่าง
	รวม	10	2	0	0	5,471,600	2,670,900	

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคลองมุย		✓			300,000	0 กัณเงิน 300,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				254,000	233,300	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายหลัก หมู่ที่ 8 บ้าน คลองใส	✓				437,000	430,700	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 8 บ้านคลองใส		✓			494,000	0 กัณเงิน 492,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยทับ ช้าง 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				429,000	418,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยเสือ ฮูก หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร	✓				329,000	309,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยหุบ น้อย หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร		✓			329,000	0 กัณเงิน 320,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบหอลังเหล็กแฉมแปญ หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์	✓				428,000	427,000	กองช่าง
9	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหน้าเขา	✓				153,000	142,500	กองช่าง
10	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 16 บ้าน บางไต่	✓				175,000	170,500	กองช่าง
11	โครงการขุดลอกคลองเขมา หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				51,000	50,000	กองช่าง
12	โครงการขุดลอกคลองไหลบดัวน หมู่ที่ 3 บ้านตะกุก	✓				142,000	138,000	กองช่าง
13	โครงการขุดลอกสระซอยเขี้ยวขวัญ หมู่ที่ 5 บ้านเขี้ยวขวัญ	✓				77,000	75,000	กองช่าง
14	โครงการขุดลอกสระน้ำซอย ตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				52,000	50,600	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินก เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
15	โครงการขุดลอกสระน้ำขอยโกะกะ หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				54,000	52,700	กองช่าง
16	โครงการขุดลอกสระหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขี้ยวขวัญ	✓				75,000	73,000	กองช่าง
17	โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านบางเมาะ หมู่ที่ 9 บ้านบางเมาะ	✓				54,000	53,600	กองช่าง
18	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		✓			300,000	0 กันเงิน 286,500	กองช่าง
19	โครงการซ่อมแซมทำน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านบางไต่		✓			250,000	0 กันเงิน 228,300	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทำน้ำหัวสะพาน หมู่ที่ 12 บ้านหัวสะพาน		✓			197,000	0 กันเงิน 195,000	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่านหญิง	✓				489,000	485,500	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงระบบประปาสะพานบางเมาะเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านบางเมาะ	✓				98,000	96,200	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา อบต.ตะกุกเหนือ		✓			499,800	กันเงิน 499,800	กองช่าง
24	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์	✓				350,000	349,999.14	กองช่าง
	<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,016,800</b>	<b>3,555,599.14</b>	

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### 2.1 แผนงานการเกษตร (ไม่มี)

### 2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓				120,000	25,250	สำนักปลัด
2	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	✓ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ				30,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการแก่เด็กปฐมวัย	✓				30,000	5,790	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	✓ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ				30,000	0	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและ เยาวชนตำบลตะกุกเหนือ	✓				20,000	12,360	สำนักปลัด
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	✓				1,279,840	1,077,510	สำนักปลัด
7	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ				25,000	0	สำนักปลัด
8	โครงการอาหารเสริม (นม)	✓				2,006,280	1,173,520.20 ก่อนนี้ 673,045.32	สำนักปลัด
9	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.	✓				3,500,000	3,349,060	สำนักปลัด
	รวม	9	0	0	0	7,041,120	5,643,490.20	

### 2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. ตะกุกเหนือ			✓ เนื่องจากการ ระบาดของ โรคไวรัส โคโรนา (โควิด 19)		120,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			✓ เนื่องจากการ ระบาดของ โรคไวรัส โคโรนา (โควิด 19)		40,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด/ อื่นๆ			✓ เนื่องจาก การระบาด ของโรค ไวรัส โคโรนา (โควิด 19)		30,000	0	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓				150,000	89,450	สำนักปลัด
	รวม	1	0	3	0	340,000	89,450	

### 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ไม่มี)

### 2.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓				8,350,800	7,885,700	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓				1,261,600	1,261,600	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓				35,500	35,500	สำนักปลัด
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุก เหนือ	✓				230,000	230,000	สำนักปลัด
	รวม	4	0	0	0	9,877,900	9,412,800	

## 2.6 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข				✓ เนื่องจาก ขั้นตอนไม่ ถูกต้อง	340,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	✓				30,000	14,420	สำนักปลัด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	✓				130,000	87,160	สำนักปลัด
	รวม	2	0	0	1	500,000	101,580	

## 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนา อาชีพ			✓ เนื่องจาก การระบาดของ โรค ไวรัส โคโรนา (โควิด 19)		50,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				✓	70,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓				30,000	8,364	สำนักปลัด
	รวม	1	0	1	1	150,000	8,364	

## 2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ไม่มี)

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคและการรักษาความสงบเรียบร้อย

#### 3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการป้องกัน แก๊ซและติดตาม ปัญหาเสาเข็มตูด อบต.ตะกุกเหนือ				✓	130,000	0	สำนักปลัด
	รวม	0	0	0	1	130,000	0	

#### 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	✓ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ				30,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียม ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	✓				30,000	16,970	สำนักปลัด
	รวม	2	0	0	0	60,000	16,970	

#### 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ไม่มี)

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์			✓ เนื่องจาก การระบาดของ โรค ไวรัส โคโรนา (โควิด 19)		50,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล				✓	100,000	0	สำนัก ปลัด/กอง ช่าง
	รวม	0	0	1	1	150,000	0	

##### 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ				✓	10,000	0	กองช่าง
2	โครงการบริหารจัดการขยะ	✓				50,000	10,724	สำนักปลัด
3	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ	✓				300,000	271,500	กองช่าง
	รวม	2	0	0	1	360,000	282,224	

##### 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

##### 4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## 5. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์				✓	30,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของ อบต.			✓ เนื่องจาก กลุ่มเป้า หมายไม่ ครบ		300,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการ				✓	30,000	0	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต	✓ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ				10,000	0	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			✓ เนื่องจาก การระบาด ของโรค ไวรัส โคโรนา (โควิด 19)		20,000	0	สำนักปลัด
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอื่นๆ	✓ (ไม่ใช้ งบประมาณ)				30,000	0	สำนักปลัด
7	โครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของ อบต.				✓	70,000	0	สำนักปลัด
8	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ อบต.ตะกุกเหนือ	✓				20,000	500	กองคลัง
9	โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคาร ประชุมและอาคารอื่นๆ อบต.ตะกุก เหนือ		✓			499,600	0 กันเงิน 499,600	กองช่าง
	รวม	3	1	2	3	1,009,600	500	

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา (งบเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่ ที่ 6 บ้านเขมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านช่องอินทนิล	✓				468,500	461,800	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเกาะ พริ้ง หมู่ที่ 12 บ้านหัวสะพาน	✓				466,700	461,800	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทับ ช้าง 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				499,800	487,500	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายมานพ สะโรจน์ หมู่ที่ 2 บ้านเขี้ยวเฟือง	✓				496,000	488,500	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายสำเนียง ก่ออมเมือง หมู่ที่ 3 บ้านตะกุก	✓				484,000	476,500	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย หนองหอย หมู่ที่ 14 บ้านวังลาน	✓				401,800	396,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหุบ สำราญ หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร	✓				491,000	476,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลง ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้าน เขี้ยวขวัญ	✓				479,000	474,700	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านช่อง อินทนิล		✓			756,000	กันเงิน 642,600	กองช่าง
10	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขี้ยว เฟือง-บ้านท่านหญิง		✓			659,000	กันเงิน 569,100	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำ ล้น ซอยคลองไหล หมู่ที่ 2 บ้าน เขี้ยวเฟือง	✓				174,000	170,300	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย คลองไหล หมู่ที่ 2 บ้านเขี้ยวเฟือง	✓				420,000	400,400	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ดอยอินทนิล หมู่ที่ 1 บ้านท่านหญิง	✓				300,000	285,500	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บางไต้ หมู่ที่ 16 บ้านบางไต้	✓				292,000	283,500	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย แพรกคัลัม หมู่ที่ 16 บ้านบางไต้	✓				289,000	281,700	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย หมอเข็ม หมู่ที่ 9 บ้านบางเกาะ	✓				350,000	316,500	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย หลวงเอียด หมู่ที่ 6 บ้านเขมา		✓			255,000	กั้นเงิน 253,000	กองช่าง
รวม		14	3	0		7,281,800	5,460,700	

บัญชีครุภัณฑ์ (งบข้อบัญญัติ)

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
1	เก้าอี้ทำงาน (สป.)	สำนักงาน	✓				2,500	2,400
2	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (สป.)	ไฟฟ้าและวิทยุ	✓				25,000	19,800
3	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (ink tank printer) (สป.)	คอมพิวเตอร์	✓				8,000	7,400
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	คอมพิวเตอร์	✓				30,000	29,500
5	จอคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	คอมพิวเตอร์	✓				4,000	3,800
รวม			5				69,500	62,900

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
1	เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์แบบมือถือ (กองช่าง)	ครุภัณฑ์สำรวจ	✓				33,950	33,900
รวม			1	0	0	0	33,950	33,900

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

(1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องยกเลิกการดำเนินโครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกโครงการ

(2) จำนวนพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบมีจำนวนมากงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรจึงไม่เพียงพอที่จะดำเนินการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน


(3) การจัดทำโครงการหลายโครงการอาจมีข้อจำกัดเรื่องระเบียบ การบริหารงบประมาณจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทุกโครงการ


ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

1. ควรใช้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีกรอบบริเวณหรือเขตจากหน่วยงานราชการให้มากขึ้น
2. โครงการช่วยเหลือ ควรเสนอโดยได้จัดทำไว้ในแผน.
3. อนุมัติ ให้ขอโครงการ หน่วยงานราชการให้มากขึ้น
4. การจัดทำแผนควรต้องดำเนินการสำรวจ ประสิทธิภาพด้วย.
5. โครงการที่หน่วยงานราชการขอในโครงการฯ, ทุกราย, ขอส่งมอบ

  
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายวิชา ทนุสังข์)  
ตำแหน่ง... สมาชิกสภา อบต.


  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายชัยมงคล สว่างรัมย์ศรี)  
ตำแหน่ง... สมาชิกสภา อบต.


  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายศักดิ์มา รัตนอนัน)  
ตำแหน่ง... ราษฎร อบต.


  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายสันติยา รวณาด)  
ตำแหน่ง... ผู้แทนราษฎร อบต.


  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายบรรณากร รัตนอนัน)  
ตำแหน่ง... นายก อบต. ราษฎร อบต.


  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(.....)  
ตำแหน่ง... ผู้แทนราษฎร อบต. ราษฎร อบต.

  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายปกรณ์ รัตนอนัน)  
ตำแหน่ง... ผู้แทนราษฎร อบต. ราษฎร อบต.

  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายประสิทธิ์ รัตนอนัน)  
ตำแหน่ง... หัวหน้าสำนักงาน อบต.

  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายวิเชียร รัตนอนัน)  
ตำแหน่ง... ผู้แทนราษฎร อบต.

  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายวิเชียร รัตนอนัน)  
ตำแหน่ง... ผู้แทนราษฎร อบต.

  
ลงชื่อ..... กรรมการ / นายก อบต.  
(นายวิเชียร รัตนอนัน)  
ตำแหน่ง... สมาชิกสภา อบต.